
工　程　合  約
聖約翰科技大學(以下簡稱甲方)今為將機械系氣壓技能檢定設備維修工程交由秉陽實業有限公司(以下簡稱乙方)承做，經雙方同意訂立本合約如下：

第 一 條：工程名稱：聖約翰科技大學機械系氣壓技能檢定設備維修工程。

第 二 條：工程地點：台北縣淡水鎮淡金路4段499號。

第 三 條：工程範圍：詳工程圖說、標單等相關書圖。

第 四 條：工程合約總價：新台幣貳拾伍萬玖仟元整（含稅總價）。

第 五 條：工程期限  

(一)本工程完工期限為民國93年12月1日。

(二)因故延期：

(1)如因工程變更致增加工作超過本合約內所訂工作量時，乙方須於原因發生之日起二日內以書面提出所需增加之工期，由甲乙雙方根據合約第廿條及第廿一條規定另議。

(2)如因不可抗力或可歸責甲方之事由致影響工期者，乙方須於原因發生之日起三日內，據實提出工程延期申請單（附展延工期明細表），其天數須經甲方同意。

第 六 條：付款辦法  

(一)本工程無預付款，且為總價承包制，完工驗收不另對個別施工項目辦理結算作業。

(二)本工程於正式完工驗收，乙方辦妥工程保固保證手續後，甲方於四十五個工作天內支付全額工程款。

(三)乙方有下列情事之一時，甲方得暫停簽證或付款，至該停止付款原因消滅為止：

(1)有缺陷之工作，經甲方通知改善而遲延或拒不配合者。
(2)工程總進度較預定總進度落後百分之十以上，或有不能如期完工之虞者。

(3)甲方或利害關係人與乙方就本工程發生糾紛而尚未解決者。

(四)乙方支領工程款所用之印鑑應與本合約所附之領款印鑑相符。

(五)本工程以總價承包，不受物價指數變動之影響。

(六)工程估驗或驗收請領工程款時，如逢年度結算辦理保留預算或新年度預算尚未撥下，因而延遲領款未超過二個月時，乙方不得異議。

(七)如因設計變更，增加工作數量或工程項目，須俟甲方辦完變更設計手續後，始得估驗。

第 七 條：施工計劃

(一)乙方應於正式開工前，擬定施工計劃，包括：

(1)工地組織表：包括重要工作人員姓名、資歷、勞保卡影印本及負責業務範圍。

(2)工程執行計劃：說明各項工程執行計劃，及如何協調配合。

(3)動員計劃：說明施工場地、營舍之配置計劃，人員機具及裝備進入工地開始工作日期。

(4)工程進度網狀圖：說明各單位及整個工程開工及完工日期，及其施工順序，完成關鍵性工作之出工數及日期。                 

(5)機具資源：列表詳細說明擬調派工地之機具名稱、使用情形、工作時間及工料進場日期。

(6)補給計劃：說明施工期間材料、送審、採購、運輸、倉儲之計劃。

(7)安全計劃：說明為完成本工程所採用的安全措施及工地負責安全衛生人員。

(8)品質控制計劃：說明為完成本工程所採之品管措施。

(9)若有可減低造價、縮短工期或為運作經濟而不損及安全機能和品質之建議代替方案，亦可提出。

(二)本工程施工期間，乙方應每日填寫工作報表，送甲方存查(該工作報表之格式應經甲方同意)。

第 八 條：工程圖說

(一)乙方應詳閱本合約文件並勘察工地，依照本校核定之工程圖說確實辦理。如因乙方之故意或過失，未諳工地情況而受有損害，概由乙方自行負責，並賠償甲方因此所受之損失。如有規定未盡詳明而在技術上或習慣上必要之工作，乙方應依照甲方指示辦理並不得另加收報酬。施工期間如乙方遭遇之實際狀況無法與圖說配合或有人為因素以致與圖說不符，應即以書面通知甲方共同商議解決，其所需之費用及工期如有變動，按變更設計之相關規定辦理。

(二)本合約文件：文件內容如有抵觸時，以最新之修正文件為準，文件與圖說衝突時以圖說為準，另大比例詳圖優於小比例圖樣。

(三)乙方在各項工作開始前，應先將該工程之現場施工詳圖(含水電、資訊、通訊、監控管線路配置)及樣品送交甲方。如因施工詳圖送審之順序或時限不適當或審查不合格致工程進度延誤者，乙方不得藉詞要求展延工期。另涉及整體配色考慮之材料亦應同時一併提出，以利審查。

第 九 條：工地管理

(一)乙方應親自或指派具有五年以上工地工程經驗之人常駐工地，負責工人之管理、施工及給養等。乙方對於施工人員負民法上之僱用人責任。乙方所派管理人員離開工地時，須將職務代理人姓名以書面通知甲方。倘甲方認為乙方所派之管理人或其職務代理人不適任時，得通知乙方更換之。

(二)乙方對於甲方所提供之工地材料機具設備，均應盡善良管理人之注意義務。

第 十 條：機具材料

(一)本工程所需一切機具材料，除合約另有約定外，概由乙方自備。

(二)凡構成本工程部份之機具材料由乙方提供者，除本合約另有約定或經甲方同意之外，均以合格新品為準。乙方選用器材前，均應提送相關資料供甲方審查確認，器材運抵工地時，應通知甲方查核。除本合約另有約定外，均須提出專門機構之檢驗報告，其費用由乙方負擔。檢驗不合格之器材，應由乙方立即運離工地，因而發生之一切損失與費用，均由乙方賠償或負擔。

(三)經檢驗合格之進場機具材料，非經甲方同意，乙方不得擅自運離工地。

(四)器材雖經進場檢驗合格，但在施工後發現有瑕疵者，甲方仍可拒用或要求更換之。

(五)乙方堆置器材設備之場所，應經甲方同意，不得妨礙工程之進行與街道之暢通。

(六)甲方有指定材料廠牌之權，乙方不得異議。

(七)乙方有義務委請專門機構檢驗證明絕無使用海砂及輻射鋼筋。

第十一條：工地安全衛生設備

乙方對於工人之食宿醫藥安全衛生等，須按照以下規定確實辦理：

(一)勞工安全衛生法及施行細則。

(二)勞工安全衛生設施細則。

(三)營造安全衛生設備標準有關規定。

(四)加強公共工程勞工安全衛生管理作業要點(行政院勞工安全委員會九十二年十二月一日勞安二字第○九二○○六六六五三號函發佈)。

第十二條：工程保險

本工程應投保下列各項保險，投保期限迄至本工程驗收合格為止，惟乙方對於本合約之義務與責任不因該等保險契約之訂定而減少(保險單副本均交甲方存查)。
(一)營造工程綜合責任險：本項由乙方為要保人負擔保險費，並以甲乙雙方為被保險人投保。保險金必須使用於本工程，不得挪用他處。如領取之保險金不足抵償工程之損害賠償金時，其不足之數由乙方負擔。惟本項保險之自負額部份，由乙方負擔。

(二)營造工程第三人意外責任險：本項由乙方以甲乙雙方監工人員為被保險人投保，並負擔保險費。若所領取之保險金不足抵償時，由乙方負責補足。惟本項保險之自負額部份，由乙方負擔。

(三)乙方員工之保險：本項由乙方及其分包商為要保人負責投保，乙方並應責令其分包人亦確實依照辦理。

(四)營造機具綜合保險：由乙方為要保人負責投保。保險標的物包括乙方之營造機具、外購器材之海、陸運輸，自備或租用車輛。

(五)其他各種保險：包括盜竊險、火災險、意外險、勞工保險等均由乙方自行辦理。倘乙方怠於辦理，於發生事故時，其損害賠償責任概由乙方負責。乙方負擔之各種保險費不得轉嫁至合約總價金內。
第十三條：變更設計

(一)甲方對本工程之設計得隨時更改或增減。

(二)遇無法預見之情況或實際情形與設計圖說相差甚鉅時，甲乙雙方均得請求變更設計。

(三)本工程如有需要而變更設計時，經甲方通知，乙方應即照辦，不得異議。其增減金額按增減數量與合約所附之單價計算，如有新增項目，其單價另議；如增減數量超過原訂數量百分之二十時，其超過部份之單價得另議之。但僅修改式樣或零星之處，或者依工程慣例所為之修改，雖未載於圖樣及施工說明書，然經記明於工程會議紀錄或備忘錄者，乙方仍應照做不得推諉或另索造價。

第十四條：安全措施

(一)本工程施工期間，乙方應遵照勞工安全衛生法及施工細則、勞工安全衛生設施細則，營造安全衛生設施標準及道路交通、標誌、標線、號誌設置規則等有關規則，隨時注意工地安全及對災害之防範，並指派合格之工地安全衛生人員常駐工地，指導安全衛生措施。如因乙方之故意或過失而發生事故，均由乙方負責。

(二)本工程施工期間，如發生緊急事故，影響生命財產安全時，乙方得不經甲方之指示而採取適當行動，以減少生命財產之損失。如甲方有所指示時，乙方亦應照辦。

(三)乙方應嚴飭所屬員工絕對禁止在工地所在地及甲方所屬區域內賭博、鬥毆、酗酒、叫鬧、閒蕩、奇裝異服、赤膊上身、亂吐檳榔、隨地吐痰、亂拋什物、高速行車等影響全區安寧及秩序事情之發生。工人如有疾病、傳染病等事情發生，乙方應迅速將其遣離工地、送醫就診。所有工程進行中途發生事故，概由乙方負責辦理。如因而致甲方人員或財物受有損害者，均由乙方負責賠償。

(四)乙方於施工時不得妨礙交通。其因施工必要暫停交通時，需要有適當臨時交通線及安全設備等。其於施工期間，乙方應於工作地點日間設紅旗或危險記號標示牌等。夜間掛紅燈及圍以竹籬柵欄以策安全。對於工地附近鄰房人畜公共設施以及公私財產之安全必須防範，倘若因乙方之故意、過失以致發生任何意外，概由乙方負責賠償其損害。

(五)如因乙方設備欠缺或施工不良，損害他人生命、身體或財產，致使甲方應負擔賠償責任時，甲方對乙方有求償權。

(六)為確保工地及甲方所屬全區安全，廠商應在基地範圍四週設立臨時圍牆，並管制出入口。

(七)於工程期間，重型工程車進出校園需確保學生交通安全，必要時應與學校協調進出時段。

第十五條：公共設施

本工程施工期間，乙方應隨時注意避免因本工程之施工而損及工地附近交通、電力、通訊、給水、瓦斯或其他公共事業設施之安全與營運。如須事先獲得主管機構之許可、或須事先予以遷移者，均由乙方負責申請與聯繫。但甲方應予乙方充份之協助。其規費除本合約另有規定或已列項給價者外，凡屬於工地範圍內部者，由甲方負擔，工地範圍外部份由乙方負擔。如因乙方之故意或過失而發生損壞時，由乙方負責修復或賠償，並負擔一切費用。施工期間因使用工地附近道路而損壞時，乙方應於報請驗收前，整修竣事，其費用由乙方負擔。
第十六條：施工設施

(一)水、電設施：工地臨時水電由乙方自行負責。如工程初期需甲方提供，則依照使用度數計價，繳交甲方代收，不得藉故拖延拒付。使用臨時水電所需安裝之管線電錶、水錶等應由乙方負責。乙方應無條件，提供現有臨時水電設備，供其它工程承商使用，但費用應共同協調負擔。

(二)工房、料房及其他臨時性設施，由乙方在工地附近適當地點，並徵得甲方同意後自行搭建，費用由乙方自理。

(三)通訊設施：

(1)本工程工地與對外連絡之通訊設施，由乙方自行處理，並負擔費用。

(2)如屬必要時，乙方應裝設、維護並管理工區內之通訊系統，其費用由乙方自理。乙方如欲使用無線電訊設施時，應自行向有關機關申請，獲准後始得裝設使用。

(四)乙方應甲方要求提供管理及監造所需之辦公室、水電、空調、電話、辦公桌椅櫥櫃等必要設施。乙方並負責清潔、衛生，其費用由乙方負擔。

第十七條：配合施工

(一)本工程如須與甲方校內、校外其他工程同時施工時，乙方應與其他工程承造人互相協調合作，避免施工衝突、互相干擾或作不必要之挖掘修補等，以期全盤計劃之能順利完成。各承造人之間如有爭議，乙方應遵從甲方之安排、調度，不得異議，亦不得向甲方要求補償。

(二)基地內原有植栽，除因開挖基礎之必要，應報請甲方指定地點由乙方負責移植外，不得任意破壞或砍除。

第十八條：災害處理

本工程施工期間，如遇不可抗力事故、或因不可歸責於乙方之事由，使本工程受有損害時，乙方應於事故發生後立即通知甲方，並於三日內提出書面報告，逾期不予受理。因該不可抗力之事故確已影響工程進行者，乙方得經甲方同意展延工期。

第十九條：障礙處理

本工程因甲方處理收購土地、申請水權、拆遷建築物、遷移墳墓、電力、電訊、瓦斯、給水設備等障礙物，或因變更設計，或因甲方供給之國外材料機具遲延運到等原因，影響一部或全部工程之進行時，得按實際情形，經甲方同意，免計工作天數，或展延工作天數。但該原因消失時，乙方應全力趕辦，不得因此提出賠償損害，或停止結算等要求。

第二十條：工程延期

本工程施工期間如有下列情況而影響工期，確為非可歸責於乙方之事由所致者，乙方得於事發當時按實申請展延工期，經甲方同意延期天數。

(一)不可抗力之事故。

(二)甲方要求全部或局部停工。

(三)因變更設計或工程數量增加。

(四)甲方應辦事項未辦妥，或其他可歸責於甲方之事由。

(五)相關工程之延誤後影響本工程之進度。

(六)其他由乙方申請經甲方同意之事由。
第二十一條：延期開工

因可歸責於甲方之事由於合約簽訂後經三個月仍無法開工者，乙方得要求無償解除合約；工程因故停工或延期開工未達三個月時，乙方應於原因消滅後隨時開工，且願放棄此損害賠償請求權。

第二十二條：違約金條款

(一)本工程如因可歸責於乙方之事由未能於約定工期完工，每逾一日，乙方賠償相當工程總價金千分之二金額之違約金。其金額自乙方應得工程款內扣除；如有不足，由履約保證金補足之。

(二)前項違約金之累計最高金額，以合約總價金百分之二十為限。惟超過上述限度後，甲方得依本合約第三十二條第(二)款之約定，為合約全部或一部之解除，乙方不得異議。

第二十三條：工程趕工

本工程進行期間，除因甲方要求縮短工期，得由雙方協議補助趕工費用外，如為配合進度或因施工需要，甲方認為須增加工人或加開夜班時，乙方應即照辦，不得推諉拒絕，並不得要求加價。

第二十四條：工程停工

本工程施工期間，甲方得通知乙方將本工程全部或局部停工，乙方應即照辦，並繼續維護已完成工程及在場之器材設備。乙方因停工而發生之額外費用，包括一切應付工資及薪津，施工機具折舊費、工地費用及管理費用等，除因下述原因停工者外，均由甲方按實補償。乙方應於通知停工之七日內以書面提出請求，如有逾期甲方得不受理。

(一)本合約另有約定者。

(二)因工地惡劣天候情況而必須停工者。

(三)因乙方之故意或過失而引起者。
第二十五條：工地清理

(一)本工程施工期間，乙方應隨時清除工地、工地附近道路及建築物內一切廢料、垃圾、非必要或檢驗不合格之材料、鷹架、工具及其他設備，以確保工地安全及工作環境之整潔。本工程完工時，乙方應在驗收前清理工地及其附近道路所有廢料雜物等，並將全部結構物清理整潔，所需費用均由乙方負擔。乙方並應於工程完工後合理期限內，將乙方留存於工地之施工設備，臨時工程未用材料等全部拆離工地。

(二)甲方所有道路或其他設備因乙方供料車輛來往或工地施工時損壞者，應由乙方於完工後相當期限內無條件修復完整。

(三)在乙方未完成上述二項工作前，甲方對乙方領取每期工程款之簽證得暫不簽具。倘乙方仍拒不處理，則甲方得自行清除，其所需費用由乙方負擔。

第二十六條：工地會議

施工期間應定期舉行工地會議，乙方工地負責人及有關人員不得藉故缺席，如經甲方要求，乙方公司負責人、技師或分包人，亦應出席參加甲方臨時召集之工地會議，並按會議決議事項執行之。

第二十七條：保密義務

乙方因本合約工程而知悉或持有甲方任何業務或技術上之機密者，乙方應負保密義務。

第二十八條：工程檢驗

(一)本工程施工期間，甲方按照規範規定查核工程品質時，乙方應予必要之配合與充份之便利，並派員協助辦理。

(二)甲方如發現乙方工作品質不符本契約規定，或有不當措施將危及工程安全時，得通知乙方限期改善，或將不符規定部份拆除重做，如乙方逾限未辦妥時，並得要求乙方一部或全部停工，至乙方辦妥改善並經甲方認可後始得復工，乙方不得藉詞要求延長工期或補償。

(三)本工程施工期間，乙方應按約定之進度報請查驗。甲方如發現乙方未按約定報請查驗而擅自繼續次一階段工作時，得要求乙方將部份拆除重做，乙方不得異議，一切損失概由乙方負擔。

第二十九條：部份完工

(一)在本工程未全部完工前，甲方得先行驗收已完工之一部份而予接管使用。

(二)在不妨礙乙方施工之原則下，甲方亦得通知乙方而使用乙方已完成部份之工程。如因甲方之使用致乙方受有損害時，甲方應給予賠償，其數額及工期展延由雙方協議之。

第三十條：完工驗收

(一)本工程進度已達可使用程度時，乙方應以書面文件(包括各部詳細竣工圖及器材出廠證明文件、試驗報告等)報請完工驗收。由甲方承辦單位初驗。

(二)驗收時，乙方應派員會同辦理。如乙方未到場，甲方亦得逕行驗收，乙方事後對驗收結果不得表示異議。

(三)驗收時，甲方得要求乙方挖開或拆除工程之一部份以供檢驗，乙方應照辦並予以修復。其拆除與修復費用，若檢驗結果發現乙方工作不符本契約規定時，由乙方負擔，否則甲方負擔，但修復費用總計在新台幣壹拾萬元之內則由乙方自行負擔。

(四)如驗收結果發現乙方工作有不符合約規定之處，乙方 應在七日內無償修改完畢（即初驗不合格於七日內再行複驗）。

(五)複驗時如初驗缺點乙方均已改善完成，但複驗過程中另發現新缺點時，則乙方應於七日內改善完成，並進行再複驗，如複驗缺點改善完成，則驗收合格。

(六)驗收合格後，由甲方將完工證明書發給乙方；並於乙方立具保固壹年之切結書，及繳納工程結算金額百分之二之保固保證金後，發還履約保證金。此時，應辦理工程款結算，並核發工程尾款。

第三十一條：工程保固

(一)乙方應於請領尾款前，辦妥工程保固保證手續、繳納工程保固保證金；金額為工程結算金額之百分之二。

(二)本工程自驗收合格日起，由乙方保固壹年，在保固期間內，如本工程之一部或全部有走動、漏水、裂損、坍塌或其他損壞，經甲方通知，乙方應即無償修復或更換，不另給費。如乙方接獲通知後五天內未克辦理，甲方得自行招商修理；款額由保固保證金中扣除，其不足款由乙方負擔繳足。倘乙方不能履行時，應由保證人繳還之。如因上述缺陷或修復工作而致甲方或第三人之財產受有損害者，亦由乙方負修復或賠償之責。

(三)本工程保固期滿並已按本條第(二)款約定修理缺陷完成時，甲方退還乙方之保固保證金餘款。

第三十二條：合約之終止

有下列情事之一者，得終止本合約：

(一)因法院或政府機構依法令下達停工命令，其期間達一百日以上時，甲方得終止本合約。甲方一經通知，乙方應即停工。甲方除應驗收乙方已完成之工作及進場之合格器材，按合約所附單價（無單價者，由雙方協議之）計付乙方外，並與乙方協議善後辦法。乙方應繼續維護已完成工程至甲方接管為止。合約終止後，乙方對已完工程仍應承擔本合約約定之責任與義務。

(二)乙方對本工程施工進度落後較預定進度甚多，顯然不能如期完工，或工作草率，不聽從甲方之指示改正，或在本工程未全部完工前，無故全面停工達七日者，甲方均得終止本合約，沒收履約保證金，並得以任何方式將全部或一部工程改招他商承辦，或由甲方自理。乙方於本合約終止後，應無條件立即停工，並負責派員將到場之材料機具設備交甲方全權使用。乙方及其保證人應就甲方所受損害，負連帶賠償責任。

(三)甲方顯無能力支付工程款者，乙方得終止本合約。本合約依本款規定而終止時，甲方除應支付乙方完成工作及到場合格器材價款外，並應補償乙方因終止本合約所受之損害，包括：員工遣散費、機具設備及未收購器材拆除費，及自終止合約日起至乙方撤離工地日止之停工費等。

第三十三條：合約之解除

(一)因乙方之故意或過失而解除合約：乙方有下列情事之一時，甲方得隨時解除本合約並沒收履約保證金。甲方並得以任何方式將全部或一部工程改招他商承辦，亦得由甲方自理。甲方因此所受之一切損害，乙方及其保證人應負連帶賠償之責。

(1)乙方假借他人商號名義辦理本工程。

(2)因可歸責於乙方之事由，乙方不能依照約定日期開工達七日以上。

(3)未遵守本合約約定者：乙方倘因上述情節之一經甲方解除合約時，應即無條件停工，並負責遣散工人及將到場材料機具設備等交由甲方全權使用。解除契約不影響甲方之違約金請求權及損害賠償請求權。

(二)因甲方故意或過失而解除合約：甲方有下述情事之一時，乙方得解除本合約：

(1)甲方要求減少工程金額達原合約金額之百分之五十。

(2)因不可歸責於乙方之事由而甲方要求停工達一百日以上。
第三十四條：履約保證金及保證人

(一)得標廠商限於決標三日內到甲方辦公處所取得訂約文件，並於決標之後七日內訂妥工程合約，另覓一位經甲方同意之同等同業連帶保證人，保證本工程合約內一切責任及乙方違約責任。保證人倘在合約有效期間內中途停業，乙方應另覓保證人，繼續擔保乙方合約之責任。

(二)乙方於訂約時得提具相當於合約金額百分之十之履約保證金或以金融機構出具之履約保證金保證書換抵。

(三)如經認定乙方有違約情事，甲方得依照約定沒收履約保證金，乙方不得異議。同等同業連帶保證人經甲方同意得繼續完成合約內未完成之工程。

第三十五條：合約之效力

本合約自訂約起生效。

第三十六條：附則

(一)本合約正本貳份，甲乙雙方各執壹份，副本陸份由甲方執肆份，乙方執壹份，連帶保證人執壹份。

(二)本合約正本之印花由雙方各自貼銷。

立 合 約 人   甲方：名　　稱：聖約翰技術學院
負 責 人：楊敦和    
統一編號：37301400

                  地　　址：台北縣淡水鎮淡金路4段499號
電話號碼：(02)28013131
立 合 約 人   乙方：公司名稱：秉陽實業有限公司
負 責 人：陳秉州
統一編號：80321861
公司地址：台北縣汐止市新台五路1段159號13樓-1
電話號碼：(02) 2649-7035
同等同業連帶保證人：公司名稱：騰煌企業社
負 責 人：邱憲台
統一編號：02079798
公司地址：台北縣新莊市化成路375巷40號
電話號碼：(02)8521-1710
中     華     民     國            年            月            日
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